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Koordination für den Gerüstbau:

Anlieferung, Logistik, Lagerflächen

Quelle: Züblin AG
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1. Logistikprozesse bei der Abwicklung 
von Gerüstbau-Projekten

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen

1.2 Der Logistikprozess auf der Baustelle

2. Zusammenfassung, Ausblick

Koordination für den Gerüstbau:
Anlieferung, Logistik, Lagerflächen
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1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen

Ein modernes 
Fassadengerüstsystem 
besteht je nach Hersteller 
aus ca. 300 – 400 
unterschiedlichen Teilen!
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Einsatz von Montagesicherheitsgeländer :
1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen
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1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen

Die Bereitstellung der jeweils erforderlichen Gerüstelemente
kann nicht mehr „just in time“ von der LKW Pritsche erfolgen!
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1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen

Viele Baubeteiligte sind der Auffassung, dass die Logistik 
bei Gerüstbauprojekten keine besondere Rolle spielt. 



Seite 7

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Frank Schimmer 

Kernprozesse:

• Wichtig für den Erfolg des Unternehmens

• Hoher Wertschöpfungsanteil

• Hoher Risikofaktor

• Wichtig für die Kundenzufriedenheit

Logistik ist ein Kernprozess im Gerüstbauunternehmen!

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen
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Auftrag-
geber

UP 1 UP 2 UP 3 UP… UP n

Projekt-
leitung

Kalkulator
Montage-
kolonne

SP 1 SP 2 SP… SP n

Montage-
kolonne

Projektleiter
Auftrag-
geber

Akquise

Arbeitsvorbereitung

Lager/LogistikProjektleiter

Montage

Legende
SPn = Steuerungsprozess 
Upn = Unterstützungsprozess 

Verwaltung, EDV, Arbeits-
schutzmanagement

Strategieentwicklung, Controlling
Personalsteuerung, Materialplanung
Investition/Finanzierung

Prozesslandschaft im Gerüstbauunternehmen

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen



Seite 9

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Frank Schimmer 

Arbeitsvorbereitung

Stellt zur Verfügung:

• Materiallisten

Vorgelagerter 
Prozess!

• Standsicherheitsnachweis/Zeichnungen

• Gefährdungsbeurteilungen/ Montageanweisungen 

• Integration in BIM

Ohne  Arbeitsvorbereitung ist keine  Logistik möglich!

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen
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Lager/Logistik

Materiallisten

AV

Ladelisten Transportauftrag

VE, Gewicht
Erforderliche Lagerfläche

Termine, erforderliche Ladehilfen 

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen



Seite 11

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Frank Schimmer 

GerüstlagerflächenLKW Anlieferung

1.1 Der Logistikprozess im Gerüstbauunternehmen
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Das 3D-Modell liefert die Materialliste als Input für die Logistik

Arbeitsvorbereitung am Beispiel eines Wetterschutzdaches:
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Vormontierte Binderelemente müssen in einem 
kleinen Zeitfenster eingebaut werden damit der 
statisch ungünstige Bauzwischenzustand beendet 
wird.



Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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Was wird benötigt?
Wann wird es benötigt?

Wo wird es benötigt?

Wie erfolgt die 
Bereitstellung und 

die Zwischenlagerung?

Wie erfolgt die Verbringung 
an die 

Verwendungsstelle?
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1.2 Der Logistikprozess auf der Baustelle 

Nach einer Studie der TU Dortmund entfallen lediglich 
30 % der Arbeitszeit auf den Baustellen auf die 

eigentliche Haupttätigkeit!

Die verbleidende Arbeitszeit wird durch 
störungsbedingte Unterbrechungen, Transporte, 

Materialsuche und lange Wege aufgefressen.

Quelle: Fraunhofer IML
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1.2 Der Logistikprozess auf der Baustelle 

Aktuelle vom Fraunhofer Institut durchgeführte 
Forschungsvorhaben, wie „TABB Technologieunterstützte
Anlieferstrategien für Baumaßnahmen im Bestand“ oder 
„Last Meter Baulogistik“, beschäftigen sich mit der 
Einbindung moderner IT-Technologien in neue innovative 
Dienstleistungskonzepte.

Der Weg der Bau- und Ausbaumaterialien von der Bord-
steinkante bis zum Einbauort verläuft auf vielen Baustellen 
vollkommen ungeregelt, unter teils chaotischen
Zuständen. 
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1.2 Der Logistikprozess auf der Baustelle 

Der flächendeckende Einsatz moderner Technologien
und Verfahren in der Praxis wird jedoch noch einige
Zeit auf sich warten lassen.

Durch die verstärkte Nutzung traditioneller Elemente 
der Baustelleneinrichtung können jedoch auch 
kurzfristig deutliche Verbesserungen erzielt werden.

Gerüste als Podeste oder Lastabsetzbühnen und der 
Einsatz von Bauaufzügen und Transportbühnen leisten
hierzu einen sinnvollen Beitrag.
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2. Zusammenfassung, Ausblick

• Die Vielzahl der Gerüstelemente in einem Systemgerüst,
Anforderungen an den Ausbaugrad eines Gerüstes, 
Anwendung von neuen Montageverfahren zur Arbeits-
sicherheit sowie schnellere Taktungen erfordern eine 
genaue Arbeitsvorbereitung und eine ausgefeilte Logistik 
bei der Durchführung von Gerüstbauprojekten.

• Die am Markt befindlichen Gerüstbauunternehmen müssen
diese neuen Herausforderungen annehmen um langfristig
am Markt zu bestehen.
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Vielen Dank      - für Ihre 
Aufmerksamkeit!


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19

